

INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES

DOCUMENTO INFORME DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO (FEBRERO-JUNIO)

BOGOTÁ D.C., 2016

ACLARACIÓN: *Es necesario aclarar en esta parte, que el estudio que se adelanta, no termina en cada hito, el modelo planteado es totalmente sistémico, lo cual indica que no culmina en el tiempo con la entrega de cada uno, solo al final se tendrá una visión completa del trabajo; por lo tanto, los documentos serán una breve aproximación a los resultados finales y podrán retroalimentarse en cualquier momento.*

TABLA DE CONTENIDO

1. ACCIONES DE IMPLANTACIÓN ADELANTADAS.....	3
--	---

1. ACCIONES DE IMPLANTACIÓN ADELANTADAS

Se plantea en este informe el reporte del estado de la implementación, según las fases propuestas.

1. Actualización de los procesos de gestión de la planeación en el SGI
 - a. Se actualiza el proceso E-PI-P007 PROCEDIMIENTO FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS, PLANES Y PROYECTOS. Véase <http://goo.gl/pkSu3d>
2. Actualización de los formatos de gestión de la planeación en el SGI
 - a. Se encuentra en proceso de actualización, basado en las herramientas que se puedan adquirir (por ejemplo las licencias de MS Project, solicitadas al área de Informática), y de acuerdo a esto se definen las templates respectivas.
3. Realización de presentación ante grupo directivo
 - a. Se realiza presentación del Modelo ante el equipo directivo en el marco del Comité de Control Interno.
4. Divulgación a través del grupo de comunicaciones (vía email masivo)
 - a. Se propone el envío de email masivo sobre la actualización de información en el SGI.
5. Reuniones de trabajo para informar acerca del modelo.
 - a. Se desarrolló un trabajo piloto con los responsables del Inventario Forestal Nacional (IFN) a fin de identificar lo requerido en la metodología de ISO 21500.
 - b. Para el desarrollo del POA 2017, se harán reuniones con las áreas que conforman el POA en recursos de inversión a fin de iniciar a partir del 11 de julio de 2016, la estructuración del POA según la información de recursos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Posterior a este proceso se sigue con el Monitoreo y mejoramiento del modelo.