



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRADO MECI - SGC

NTCGP 1000:2009

| ACTIVIDAD   | FECHA                        | HORARIO       | RESPONSABLE  | ASISTENTES   | LUGAR                         | AVANCE         | LOGISTICA REQUERIDA                                 |
|---|------------------------------|---------------|--|--|-------------------------------|----------------|---|
| <b>TALLER 1 VISIÓN ACTUAL DEL SISTEMA INTEGRADO</b>   |                              |               |  |  |                               |                |   |
| <b>Reunión Virtual para definir actividades</b>   |                              |               |  |  |                               |                |   |
| Hacer una reunión virtual con el fin de brindar parámetros y metodología de trabajo.  | 04/05/2010                   | 09:00 - 12:00 | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador Sistema Integrado / Jefe Oficina Informática          | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador Sistema Integrado / Jefe Oficina Informática / Coordinadores Areas Operativas | Oficina Asesora de Planeación | EJECUTADO 100% | Equipos para videoconferencias                      |
| <b>TAREA EN CADA UNA DE LAS AREAS OPERATIVAS</b>  |                              |               |  |  |                               |                |   |
| El Coordinador de cada Área operativa debe verificar en Intranet, los procesos y procedimientos con el fin de que evalúe en cuáles de ellos participan. | Del 5 al 14 de Mayo de 2010  | N/A           | Coordinadores de Areas Operativas  | Se presenta un acompañamiento virtual por parte del Coordinador del sistema Integrado MECI - SGC                               | Oficinas del IDEAM            | EJECUTADO 100% | Esta actividad se desarrolla en cada Area Operativa |
| Informar a la OAP las actividades descritas en los procedimientos y si aportan insumos y/o productos.   | 18/05/2010                   | N/A           | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador Sistema Integrado / Coordinadores de Areas Operativas | El Coordinador del Sistema Integrado Consolida la información Obtenida   | Oficinas del IDEAM            | EJECUTADO 100% | N/A   |
| La OAP analiza los resultados enviados por los Coordinadores y programa las visitas para revisar registros, interiorizar el Sistema Integrado, etc.     | Del 18 al 21 de Mayo de 2010 | N/A           | Jefe Oficina Asesora de Planeación / Coordinador Sistema Integrado / Coordinadores de Areas Operativas | N/A  | Oficinas del IDEAM            | EJECUTADO 100% | N/A   |



INSTITUTO DE HIDROLOGÍA, METEOROLOGÍA Y ESTUDIOS AMBIENTALES  
OFICINA ASESORA DE PLANEACION



BICENTENARIO  
de la Independencia de Colombia  
1810-2010



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES ACTUALIZACION SISTEMA INTEGRADO MECI - SGC

NTCGP 1000:2009

| ACTIVIDAD   | FECHA                                    | HORARIO       | RESPONSABLE                   | ASISTENTES                          | LUGAR                           | AVANCE  | LOGISTICA REQUERIDA         |
|---|--|---------------|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Visitas a las Areas Operativas. En cada Area de debe contar con mínimo tres días para realizar las actividades. | Del 17 de junio al 30 de octubre de 2010 | 08:00 A 17:00 | Coordinador Sistema Integrado | Funcionarios de cada Area operativa | Oficinas de cada Area operativa | EJECUTADO 100% (Al 12 de Noviembre de 2010)<br>SE han realizado Visitas a las Areas operativas: Villavicencio, Pasto, Duitama, Cali, Medellín, Neiva, Bogotá, Santa Marta Barranquilla, Bucaramanga e Ibagué. Las visitas a las areas operativas se hacen con base en la disponibilidad de los funcionarios. Adicionalmente la metodología incluye una revisión por parte de los funcionarios de las areas operativas del cumplimiento de los requisitos de los procedimientos. De otra parte, se realiza la socialización del PIGA los funcionarios. | Video Beam, computador, etc |